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Liite 2. Kehittämishankkeen aikataulusuunnitelma (Ilkko 2009)
Taulukko 3. Aikataulusuunnitelma
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Tehtävät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko

Hankkeen aloitus

Hankesuunnitelma

RAI-ABC-koulutukset

Sisäiset koulutukset

Tiimien työskentely (aloituskeskuste-

lut, arviointien teko, väliarvioinnit ja 

loppukeskustelut):

*Iltakoti II

*Iltakoti I

*Pohjattaret

*Sommeli

*Konstankuja

*Etelätuuli

Aineiston kerääminen:

*6.3.5-tekniikka

*ryhmäkeskustelu

*ryhmähaastattelu

Aineiston analysointi

Tulokset ja johtopäätökset

Dokumentointi

Hankkeen päättäminen

RAI-vastaavien palaverit

Ohjauryhmän kokoontumiset


